



Projektår 1 – Min Rätt 2025

Uppstart och fokus

Projektets första år har varit en tydlig uppstarts- och utvecklingsfas. Arbetet har främst handlat om att bygga struktur, organisera projektet, skapa samverkan och påbörja utvecklingen av studiematerial. Projektledning fanns på plats från mars månad, styrgrupp och referensgrupp har etablerats, och projektets inriktning och arbetssätt har förankrats både internt och externt.

Målgruppen i centrum

En central del av året har varit arbetet med expertgrupper bestående av personer med intellektuell funktionsnedsättning från dagliga verksamheter i Göteborg och Lilla Edet. I workshopform har deltagarna bidragit med erfarenheter och perspektiv som direkt påverkat innehåll, språk och upplägg i projektets grundutbildning i demokrati.

Samverkan och spridning

Projektet har etablerat sig brett inom funktionsrättsområdet genom deltagande på nationella och regionala arenor som MR-dagarna, FUB:s Intradagar, FUBs seminariedagar och Funkisbåten, samt genom politiska samtal och seminarier. Detta har bidragit till både spridning och dialog med målgrupp, beslutsfattare och civilsamhälle.

Metod- och materialutveckling

Arbetet med projektets metod och innehåll har påbörjats, bland annat genom utveckling av en modell med en gemensam grundkurs och flera fristående delkurser. Projektet har även inlett metodutveckling kring inflytandekaféer som ett praktiskt sätt att stärka demokratiskt deltagande.



Samarbetspartners under projektår 1

Under projektets första år har Min Rätt samarbetat med ett brett nätverk av aktörer inom funktionsrätt, folkbildning och offentlig sektor. Samarbetspartners har bidragit med målgruppsperspektiv, expertkunskap, metodutveckling, strategiskt stöd och spridning.

Exempel på samarbetspartners:

- Dagliga verksamheter i Göteborg och Lilla Edet
- Funktionsrätts- och brukarorganisationer, som FUB och Funktionsrätt
- Studieförbundet Vuxenskolan, nationellt och regionalt
- DigiJag, i rollen som expert- och konsultstöd kring digital delaktighet
- Göteborgs stad, samverkan med bland annat Demokrati- och medborgarservice
- Referens- och styrgrupp med representanter från civilsamhälle, målgrupp och expertis

Sammanfattning

Projektets första år har lagt en stabil grund för fortsatt genomförande. Den tidiga förankringen, breda samverkan och tydliga målgruppsmedverkan ger goda förutsättningar för testning, vidareutveckling och spridning under kommande projektår.

